
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA)

CRONOGRAMA 2024

 PERÍODO DE REVISÃO
15 de Setembro  a 15 de Novembro

Base Legal: Decreto nº 10.947/22

15/09 a 11/10
Requisitantes, áreas
técnicas e/ou Tic
Elaboração de novos Documentos de Formalização
de demandas (DFD) no Sistema PGC.

Exclusão ou redimensionamento das demandas
já aprovadas

Área de contratações

Avaliação dos DFDs para aceite, recusa ou
devolução para ajustes

Aprovação ou reprovação do PCA

Envio automático para o Portal Nacional de
Contratações Públicas - PNCP

Análise dos DFDs

Consolidação dos DFDs

Elaboração dos Planos de Contratações Anuais

Ajustes no Cronograma de Compras 

Envio do PCA para aprovação da autoridade máxima
da UASG

13/10 a 03/11
Área de contratações

06/11 a 15/11
Autoridade máxima
da UASG

Destacamos que o descumprimento do cronograma instituído pela Cogead
comprometerá o trabalho realizado pela Unidade de Compras, assim como a inclusão dos
itens no PCA pela Autoridade Competente. E que o cadastramento dos itens no SPGC é
condição de manutenção da estrutura de UASG. 


